



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.05.2017

№ 100-р

Об утверждении плана реализации мероприятий по городу Покачи портфеля проектов «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование»

В целях реализации портфеля проектов «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование», утверждённого протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2016 № 12, по городу Покачи:

1. Утвердить план реализации мероприятий по портфелю проектов «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование» по городу Покачи согласно приложению.
2. Ответственным лицам за реализацию мероприятий ежемесячно сроком до 1 числа месяца следующего за отчетным представлять отчет по реализации мероприятий в отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи.
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города Покачи (Ю.В. Хомич) обеспечить контроль за своевременным исполнением мероприятий.
4. Отделу архитектуры и градостроительства ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом представлять отчет по реализации мероприятий окружного портфеля в муниципальный проектный офис.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

**Исполняющий обязанности
главы города Покачи,
первый заместитель главы
администрации города Покачи**

В.Г. Казанцева

№ п/п	Информация из окружного портфеля проектов				по городу Покачи		
	Наименование мероприятия по окружному портфелю проектов	Декомпозиция мероприятий (№п/п портфеля проектов и результат)	Показа тель портфе ля, на которы й влияет меропр иятие	Документированный результат	Наименование мероприятия	Целевое значение	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации	1.1.1. Наличие стратегии социально-экономического развития муниципального образования 1.1.2. Наличие плана по реализации стратегии социально-экономического развития	1.1.1. 1.1.2.	Наличие утвержденных стратегий и планов по ее реализации во всех муниципальных образованиях	Наличие утвержденных стратегий и планов по ее реализации	31.12.2017	Начальник управления экономики администрации города Покачи Шафеева Т.Н.
2	Установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	1.2.1. Наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования	1.2.1.	Наличие в каждом муниципальном образовании местных нормативов градостроительного проектирования и размещение их во ФГИС ТП.	Наличие нормативов градостроительного проектирования и размещение их во ФГИС ТП	31.12.2017	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покачи Хомич Ю.В.А.
3	Подготовка, утверждение и размещение во ФГИС ТП генерального плана поселения, городского округа	1.3.1. Наличие и размещение во ФГИС ТП утвержденных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов 1.3.2. Доля в субъектах Российской Федерации поселений, городских округов с утвержденными генеральными планами поселений 1.3.3. Наличие во ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа с внесенными изменениями 7.3.6. Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации генеральных планов 7.3.12. Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг генеральных планов 7.3.18. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления генеральных планов	1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 7.3.6. 7.3.12. 7.3.18.	Наличие во всех поселениях, городских округах утвержденных генеральных планов и размещение их во ФГИС ТП.	Утвержденный генеральный план и размещение их во ФГИС ТП.	31.12.2017	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покачи Хомич Ю.В.

4	Разработка и утверждение на основе размещенного во ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа. [D]	1.4.1. Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 1.4.2. Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа 1.4.3. наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа	1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.	Наличие утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, размещение их во ФГИС ТП.	Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа,	31.12.2017	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи Салькова А.П.
					Разработка и утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа	31.12.2017	Заместитель главы администрации города Покачи по социальным вопросам Гвоздь Г.Д.
					размещение во ФГИС ТП утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа	31.12.2017	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покачи Хомич Ю.В.
5	План мероприятий по проведению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре оценки степени достижения целевых показателей, предусмотренных правовыми актами во исполнение национальной инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации утвержденный распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 октября 2016 года № 535-рп. [D]	1.4.1. Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 1.4.2. Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа 1.4.3. наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа	1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.	Наличие утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа.	Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа,	31.12.2017	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи Салькова А.П.
					Разработка и утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа	31.12.2017	Заместитель главы администрации города Покачи по социальным вопросам Гвоздь Г.Д.

					размещение во ФГИС ТП утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа	31.12.2017	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покачи Хомич Ю.В.
6	Подготовка, согласование, утверждение проекта правил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) осуществляются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов, в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации. Размещение во ФГИС ТП правил землепользования и застройки. [D]	1.5.1. Наличие проекта правил землепользования и застройки 1.5.2. Доля муниципальных образований (поселений, городских округов) с утвержденными правилами землепользования и застройки в субъекте Российской Федерации 7.3.5. Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации информации о правилах землепользования и застройки 7.3.10. Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории 7.3.11. Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации о правилах землепользования и застройки 7.3.16. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории 7.3.17. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о правилах землепользования и застройки 7.3.21. Доля муниципальных образований, в которых утверждены правила землепользования и застройки (далее - ПЗЗ), отвечающие установленным требованиям	1.5.1. 1.5.2. 7.3.4. 7.3.5. 7.3.10. 7.3.11. 7.3.16. 7.3.17. 7.3.21.	Наличие правил землепользования и застройки во всех ОМСУ, размещение ПЗЗ на сайтах ОИВ и ОМСУ, а также на региональном портале госуслуг.	Размещение правил землепользования и застройки на сайтах ОИВ и ОМСУ, а также на региональном портале госуслуг Подготовка правил землепользования и застройки для последующего размещения на сайтах ОИВ и ОМСУ, а также на региональном портале госуслуг	31.12.2017 31.12.2017	Начальник отдела информатизации администрации города Покачи Фахриев А.Ш. Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покачи Хомич Ю.В.
7	Внесение и актуализация в региональном реестре государственных и муниципальных услуг информации об услугах (описание): -выдача градостроительного плана земельного участка; -выдача разрешения на строительство; -проведение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. [D]	2.4.1. Утвержденный административный регламент 4.4.1. Утвержденный административный регламент 5.4.1. Утвержденный административный регламент 7.3.8. Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере 7.3.9. Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства	2.4.1. 4.4.1. 5.4.1. 7.3.8. 7.3.9.	На региональном портале государственных услуг (www.86gosuslugi.ru) размещена актуальная информация об органе, уполномоченном на предоставление услуги, его местонахождении и порядке предоставления услуги.	Разместить на региональном портале государственных услуг (www.86gosuslugi.ru) актуальную информацию об органе, уполномоченном на предоставление услуги, его местонахождении и порядке предоставления услуги	31.12.2017	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покачи Хомич Ю.В.

8	Актуализация заключенных соглашений о взаимодействии между ОМСУ и МФЦ. [D]	2.3.1. Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг 5.3.1. Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг	2.3.1. 5.3.1.	Наличие действующего соглашения о взаимодействии между ОМСУ и МФЦ.	Наличие соглашения о взаимодействии между ОМСУ и МФЦ.	31.12.2017	Управляющий делами администрации города Покачи Кулешевич Е.А.
11	Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ и разрешения на строительство в электронном виде. [D]	2.1.1. Срок предоставления услуги 2.2.1. Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг 5.1.1. Срок оказания услуги по получению разрешения на строительство 5.2.1 Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг 7.4.1. Среднее время получения разрешений на строительство 7.4.2. Среднее количество процедур получения разрешений на строительство	2.1.1. 2.2.1. 5.1.1. 5.2.1. 7.4.1. 7.4.2.	Муниципальные услуги по выдаче ГПЗУ и выдаче разрешения на строительство переведены в электронный вид во всех МО.	Предоставление муниципальной услуги на сайте госуслуг Муниципальная услуга предоставляется в электронном виде Срок оказания услуги составляет не более 30 дней, доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг составляет не менее 90 %.	31.12.2017	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покачи Хомич Ю.В.
13	Разработка и принятие сетевыми и ресурсоснабжающими организациями регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах сетевых и ресурсоснабжающих организаций.	3.4.1. Наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет	3.4.1.	Утвержденные регламенты размещены в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах сетевых и ресурсоснабжающих организаций.	Утвержденные регламенты разместить в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах сетевых и ресурсоснабжающих организаций.	15.02.2017- 31.12.2017	ООО «ЮТЭК» ЗАО «УТВик» ООО «Аквалидер»
18	Обеспечить предоставление услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна».	3.3.1. Доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, %	3.3.1	Доля услуг, предоставляемых через МФЦ или ресурсные центры, в общем количестве предоставленных услуг составляет не менее 20 %.	Соблюсти долю услуг, предоставляемых через МФЦ или ресурсные центры, в общем количестве предоставленных услуг составляет не менее 40%.	31.12.2017	Управляющий делами администрации города Покачи Кулешевич Е.А.
20	Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта («калькулятор процедур»).	7.1.1. Наличие «калькулятор процедур»	7.1.1.	Наличие онлайн сервиса на официальных сайтах ОМСУ «Калькулятор процедур».	Обеспечить наличие онлайн сервиса на официальных сайтах ОМСУ «Калькулятор процедур».	31.12.2017	Начальник отдела информатизации администрации города Покачи Фахриев А.И.

22	Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн.	7.13. Наличие «контакт центра» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде	7.1.3.	Наличие в каждом ОМСУ доступа к «контактному центру» по вопросам оказания услуг в сфере градостроительства.	Организация «контактного центра» по вопросам оказания услуг в сфере градостроительства.	31.12.2017	Управляющий делами администрации города Покачи Кулешевич Е.А.
24	Упорядочение и доступность размещенной на официальных сайтах ИОГВ, ОМСУ необходимой застройщикам информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, документах территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территорий.	7.3.2. наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере 7.3.3. Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства 7.3.4. Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории 7.3.5. Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации информации о правилах землепользования и застройки 7.3.6. Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации генеральных планов 7.3.7. Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации документации по планировке территорий 7.3.13. Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг документации по планировке территорий 7.3. 14. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере 7.3. 15. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства 7.3.16. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории 7.3.17. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о правилах землепользования и застройки 7.3.18. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления генеральных планов 7.3.19. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления документации по планировке	7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.3.6. 7.3.7. 7.3.13. 7.3.14. 7.3.15. 7.3.16. 7.3.17. 7.3.18. 7.3.19.	Создание специализированного раздела на официальных сайтах ИОГВ, ОМСУ, содержащего информацию о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, а также генеральные планы поселений и городских округов, ПЗЗ, проекты планировок.	Наполнение контента сайта во вкладке градостроительство содержащего информацию о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, а также генеральные планы поселений и городских округов, ПЗЗ, проекты планировок.	31.12.2017	Специалист-эксперт отдела архитектуры администрации города Покачи Рамазанова Л.Г.

26	Разработка и распространение печатной информационной продукции по оказанию услуг в сфере градостроительной деятельности, представленные в понятной и доступной форме.	7.3.20. Наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки),	7.3.20.	Ежегодный выпуск информационной продукции (проспекты, буклеты, листовки).	Подготовка и печать ежегодного выпуска информационной продукции (проспекты, буклеты, листовки).	31.12.2017	Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Толкова Е.Д.
27	Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения.	6.1.1. Предельный срок прохождения процедур, календарные дни 6.2.1. Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур,	6.1.1. 6.2.1.	Предельный срок прохождения процедур составляет не более 20 дней	Контроль сроков по прохождению процедур	31.12.2017	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покахи Хомич Ю.В.